



«Утверждаю»

Директор ГБПОУ РО «РКИУ»

В.И. Невзорова

«11» февраля 2019 г.

План мероприятий

по подготовке к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника среди студентов профессиональных образовательных организаций Ростовской области на базе ГБПОУ РО «РКИУ» 14-15 марта 2019 года.

№	Мероприятие	Ответственные	Срок выполнения
1.	Разработка порядка организации и проведения областной олимпиады	М.Н. Гонтарева	14.02.2019г.
2.	Подготовка приказа, формирование - рабочей группы - группы разработчиков конкурсных заданий - жюри - апелляционной комиссии	М.Н.Гонтарева	12.02.2019 г.
3.	Подготовка инструктажа по технике безопасности	М.Н. Гонтарева	01.03.2019г.
4.	Разработка примерных конкурсных заданий		
4.1.	Задание I уровня		
	I.1. тестовые задания - подготовка вопросов, заполнение базы	А.В. Бабкин, М.Н. Гонтарева Т.В. Данилова, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»	5.03.2019г.
	I.2. Текст для перевода	Н.А. Ткачук, преподаватель ГБПОУ РО «ТКМП»	25.02.2019г.
	I.3. Разработка задания по организации работы коллектива	Т.Ф. Чебоненко, А.И. Шлопкина, Е.Л. Новикова – ГБПОУ РО «РКСИ»	25.02.2019г.
4.2.	Задание II уровня, критерии оценки		
	II.1. общая часть	А.В. Бабкин, М.М. Летуновский И.Э. Федирко, директор ООО «Сервисный центр «Техно-Лидер»»	15.03.2019 г.
	II.2. Вариативная часть		
	09.02.01 Компьютерные системы и комплексы	В.Б. Каламбет, Хандрос В.Л., программист 1С, ООО «Лемма»	15.03.2019 г.
	09.02.02 Компьютерные сети	А.В. Бабкин, М.М.Летуновский	15.03.2019 г.

№	Мероприятие	Ответственные	Срок выполнения
	09.02.03 Программирование в компьютерных системах	Полякова О.В., преподаватель ФКПОУ	25.02.2019 г.
	09.02.04 Информационные системы	«НТТИ» Минтруда России	25.02.2019 г.
	09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)		25.02.2019 г.
5.	Приобретение необходимых материалов, оборудования	М.Н. Гонтарева Е.Л. Командина	25.02.2019г.
6.	Подготовка информации для размещения на сайте колледжа и областного Совета директоров (порядок, примерные задания)	М.Н. Гонтарева	14.02.2019г.
7.	Сбор и обработка заявок участников областной олимпиады	М.Н. Гонтарева	05.03.2019г.
8.	Сценарий открытия, проведения, завершения олимпиады	М.Н. Гонтарева О.А. Янчина	05.03.2019г.
9.	Подготовка аудиторий к проведению олимпиады		10.03.2019г.
	- выведение из учебного процесса	О.А. Павлова	
	- настройка ПО	А.В. Бабкин	
	- организация сохранения и передачи данных по сети	А.В. Бабкин	
	- генеральная уборка аудиторий	Е.Л. Командина	
10.	Подготовка сертификатов участников олимпиады и благодарственных писем членам жюри и	М.Н. Гонтарева	10.03.2019г.
11.	Подготовка студентов для организационной и технической поддержки олимпиады	О.А. Янчина	10.03.2019г.
12.	Регистрация участников олимпиады	О.А. Янчина	14-15.03.2019г.
13.	Расселение участников	Т.И. Масохина	14.03.2019г.
14.	Организация питания участников олимпиады	Е.Л. Командина	14-15.03.2019г.
15.	Фото и видеосъемка	А.В. Бабкин	14-15.03.2019г.
16.	Размещение информации о проведении олимпиады на сайте колледжа	М.Н. Гонтарева	14.02.2019г.
18.	Представить в отдел СПО пакет документов победителя Областной олимпиады для включения кандидатуры в Список кандидатов на присуждение премий.	М.Н. Гонтарева	18.03.2019г.

	И.1. Иная часть	А.В. Бабкин, М.М. Летуновский Н.Э. Феларко, директор ООО «Сервисный центр "Геликс-Лидер»	15.03.2019 г.
	И.2. Вариативная часть		
	09.02.01 Компьютерные системы и комплексы	В.В. Каламбет, Хандрос В.Л., директор ИС, ООО «Лексис»	15.05.2019 г.
	09.02.02 Компьютерные сети	А.В. Бабкин, М.М. Летуновский	15.03.2019 г.